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Capbreto

~ - Département des Landes
té Mgnin

Canton du pays Tyrossais
Commune de CAPBRETON

DECISION DU MAIRE N°04 - 2023

ACTE MODIFICATIF :
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE :
'ETUDE URBAINE PROGRAMMATIQUE ET FINANCIERE DANS LE
SECTEUR DU MARCHE COUVERT '

Le Maire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la commande publique et notamment son arficle R2194-2.

Vu la délibération n°2020-15 du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 relative aux délégations
du conseil municipal consenties au Maire,

- Vu la décision du Maire n°249-2021, du 17 décembre 2021 par laquelle Monsieur le Maire a signé

un marché relatif & une mission d'assistance a maitrise d'ouvrage pour I'étude urbaine programmatique
et financiere dans le secteur du marché couvert avec 'entreprise PARCELLE.

Vu la décision n°01-2022, du 3 janvier 2022, par laquelle Monsieur le Maire a signé I'avenant n°1 &
ce marché

Considérant la demande d'un scénario supplémentaire, la tenue d'un nouveau comité de pilotage,

ainsi qu'une assistance & la concertation avec les commercants et finalisation du plan commercial avec
tenue de 3 réunions pour la tranche ferme,

Considérant la suppression de la phase 3 de la franche ferme,

Considérant que le délai d'exécution du marché doit éire prolongé en raison des missions
supplémentaires demandées, ,
Considérant que la mission de la tranche optionnelle doit consister & I'aide de la désignation d'un
maitre d'ceuvre et non plus & I'aide de la désignation d'un aménageur en raison de la solution financisre

frouvée,

DECIDE
De signer un acte modificatif n°2 avec 'entreprise PARCELLE, 130 rue de Charonne, 75011 PARIS,

Indique que cet acte modificatif engendre une plus-valve de 3 500€ HT concernant la tranche ferme
et une moins-value de 1 200€ HT concermant la tranche optionnelle.

Le nouveau montant du marché tranche ferme plus optionnelle est de 42 400€ HT soit 50 880€TTC,
soit une augmentation du montant initial du marché de 13.9%,
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Indique que le délai d'exécution de la tranche ferme est prolongé de 10 mois.
Précise que la dépense est engagée sous le numéro EN21-01440.

Ampliation sera transmise & Madame la Trésorigre Municipale.

ait a Capbreton, le 12 janvier 2023

Lle Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de €et acte ;
- Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal Administratif de Pau dans un délai
de deux mois & compter de la publication, par courrier ou dépét sur place @ I'adresse Villa Noulibos - 50 cours Lyautey - 64100 Pau
cedex ou par voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr

- Conformément aux dispositions de I'article L 2122-23 du CGCT, la présente décision fera |'objet d'un compte-rendu & la prochaine
réunion du conseil municipal et figurera au registre des décisions.

Décision transmise électroniquement le B/@Il !

Certifié exécutoire pour avoir été transmis & la Sous-Préfecture le ,{_3'@{/25

Affichg, le :

Notifié le :

Publié le ASEH (23

P/le Maire, par délégation,

Le Directeur Général des Services,

o LA
/2_:) } N

Michael EL BEZE




