

*Demande d'approbation d'un Agenda
d'accessibilité programmée (Ad'ap)*

Liste des établissements ou des installations

Rattachement au paragraphe > 5.1 – Liste des établissements ou des installations

Liste des établissements ou des installations non accessible au 31/12/2014

N°	Bâtiment	Type	Catégorie
1.1	MAIRIE	LW	5ème
1.2	HOTEL DE VILLE (services techniques & urbanisme)	LW	5ème
1.4	MAISON NISMES (pôle enfance, sport, vie associative)	W	5ème
1.5	POLE CULTURE COMMUNICATION CINEMA	W	5ème
2.1	MAISON DE QUARTIER "PEY DU MOUN"	L	5ème
2.2	MAISON DES ASSOCIATIONS SALLE JEAN SOLON	LN	5ème
2.4	LOCAL PETANQUE DU GAILLOU (salle Henri Ducamp)	L	5ème
3.1	CAMPING LA CIVELLE	PA	5ème
3.2	CAMPING DU BOURET		5ème
3.3	CENTRE DE VACANCES DU BOURET		5ème
5.3	LOCAL GALERIE PEINTURE POMPIDOU (maison des arts)	WY	5ème
5.4	MARCHE COUVERT	M	2ème
5.5	MINI-GOLF	PA	5ème
5.6	ARENES	PA	5ème
4.1	MEDIATHEQUE L'ECUME DES JOURS	S	5ème
	BIBLIOTHEQUE / LUDOTHEQUE		
4.2	SALLES MUNICIPALES ET SALLE CHABASSE	L	4ème
4.4	CINÉMA LE RIO	L	4ème
5.1	ETS BAINS DE MER	LNP	2ème
6.1	EGLISE	V	2ème
6.2	PRESBYTÈRE	W	5ème
6.3	CIMETIERE LES CYPRÈS (porche, local)	V	5ème
6.4	CIMETIERE DES PINS	V	5ème
7.1	MAISON DU CHÊNE (garages, studios, locaux)	O	5ème

N°	Bâtiment	Type	Catégorie
8.1	POSTE SECOURS SAVANE	U	5ème
8.1	POSTE SECOURS CENTRALE	U	5ème
9.2	ECOLE MATERNELLE SAINT-EXUPÉRY	R	4ème
9.3	ECOLE PRIMAIRE SAINT-EXUPÉRY (bât. A,B,C, & préau, sanitaires)	R	5ème
	ECOLE PRIMAIRE SAINT-EXUPÉRY (bât. C, cantine & restaurant)	NR	3ème
9.4	SALLE DE MUSIQUE	R	5ème
9.5	CRECHE MUNICIPALE	R	5ème
9.6	HAMEAU DES CIGALES	NR	5ème
10.1	POLE DES SERVICES SOCIAUX (bât. A)	W	5ème
10.3	CENTRE SOCIAL (bât. C)	W	5ème
11.2	STADE MUNICIPAL DU BOURET (tribunes & vestiaires football)	PA	1ère
11.3	STADE DU RUGBY (tribunes & vestiaires rugby,buvette)	PA	1ère
11.4	SALLE OMNISPORTS NELSON PAILLOU (dojo, vestiaires, club-house, tribunes)	X	2ème
	RDC, salle,vestiaires, club-house, chaufferie	LN	5ème
11.6	MUR a GAUCHE STADE	X	3ème
11.7	CLUB-HOUSE RUGBY - LOCAL CYCLOTOURISME	LN	5ème
11.8	CLUB-HOUSE BOULE LYONNAISE	LN	5ème
11.9	CLUB HOUSE TENNIS	LN	5ème
11.10	MUR A GAUCHE MAIRIE	PA	5ème
13.1	OFFICE DE TOURISME (SYNDICAT D'INITIATIVE)	W	5ème

Liste des établissements ou des installations accessible au 31/12/2014*

N°	Bâtiment	Type	Catégorie

**les attestations d'accessibilités sont jointes au présent dossier*

Situation des établissements à la date de la demande au regard des obligations d'accessibilité

Rattachement au paragraphe > 5.2 - Analyse synthétique de la situation de vos établissements et/ou installations à la date de la demande au regard des obligations d'accessibilité en vigueur définies par l'arrêté prévu à l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation

Nombre d'établissements 42 bâtiments et 2 IOP

Nombre de communes 1

Agenda d'accessibilité programmée des ERP listés ci-avant :

Rattachement au paragraphe > 5.3.1 - L'Agenda d'accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP/IOP dont un ERP du 1er groupe et sur une durée de deux périodes de 3 ans maximum justifiée par l'ampleur des travaux envisagés (Art. L. 111-7-7 II du CCH)

Liste des ERP		Date prévisionnelle de la 1ère action de mise en accessibilité de l'ERP (notion d'actions définies plus haut)	Date prévisionnelle de fin de la dernière action de mise en accessibilité de l'ERP
1.1	MAIRIE	En cours	31/12/2015
1.2	Hôtel de Ville	En cours	31/12/2015
1.4	Maison Nismes	02/01/2020	31/12/2020
10.1	Pole des Services Sociaux	04/01/2016	30/12/2016
10.3	Centre Social	04/01/2016	30/12/2016
11.2	Stade du Bouret	02/01/2018	29/12/2018
11.3	Stade de Rugby	02/01/2018	29/12/2018
11.4	Salle Omnisport - Nelson Paillou	02/01/2017	29/12/2017
11.6	Mur à gauche	02/01/2018	29/12/2018
11.3	Club house Rugby - Cyclo	02/01/2017	29/12/2017
11.8	Club House de la Boule Lyonnaise	04/01/2021	31/12/2021
11.9	Club House de Tennis	04/01/2021	31/12/2021
13.1	Office du Tourisme	En cours	31/12/2015
2.1	Maison de Quartier - Pey de Moun	04/01/2016	30/12/2016
2.2	Salle Jean Soulom	04/01/2016	30/12/2016
2.4	Local Pétanque du Gaillou	En cours	31/12/2015
3.1	Camping la Civelle	04/01/2016	30/12/2016
3.2	Camping du Bouret	04/01/2016	30/12/2016
3.3	Centre de vacance du Bouret	04/01/2021	31/12/2021
4.1	Bibliothèque-Ludothèque	02/01/2017	29/12/2017
4.2	Salle Municipales et Salle Chabasse	02/01/2018	31/12/2020
4.4	Cinéma Le Rio	En cours	31/12/2015
5.1	Casino Municipal	02/01/2017	29/12/2017
5.3	Local Galerie Peinture Pompidou	En cours	31/12/2015
5.4	Marché Couvert	02/01/2019	31/12/2019
5.5	Mini Golf	02/01/2019	31/12/2019
5.6	Arènes	04/01/2021	31/12/2021
6.1	Eglise	En cours	31/12/2015
7.1	Maison du chêne	02/01/2020	31/12/2020
8.1	Poste de secours Plage Centrale	04/01/2016	30/12/2016
8;1	Poste de secours La Savane	02/01/2019	31/12/2019
9.2	Ecole Elementaire Saint Exupéry	04/01/2016	30/12/2016

Liste des ERP		Date prévisionnelle de la 1ère action de mise en accessibilité de l'ERP (notion d'actions définies plus haut)	Date prévisionnelle de fin de la dernière action de mise en accessibilité de l'ERP
9.3	Ecole Primaire Saint-Exupéry	04/01/2016	30/12/2016
9.5	Crèche municipale	En cours	30/12/2016
9.6	Le Hameau des Cigales	En cours	31/12/2015
6.2	Presbytère	En cours	31/12/2015
6.3	Cimetière Les Cyprès	02/01/2019	31/12/2019
6.4	Cimetière Les Pins	02/01/2020	31/12/2020
11.10	Mur à gauche Mairie	04/01/2021	31/12/2021

Agenda d'accessibilité programmée des ERP listés ci-avant : Actions

Rattachement au paragraphe > 5.3.1 - L'Agenda d'accessibilité programmée porte sur plusieurs ERP/IOP dont un ERP du 1er groupe et sur une durée de deux périodes de 3 ans maximum justifiée par l'ampleur des travaux envisagés (Art. L. 111-7-7 II du CCH)

Année	Liste des ERP	Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en question
Année en cours (2015)*	1.1 MAIRIE	Chemins extérieurs
	1.1 MAIRIE	Escaliers
	1.1 MAIRIE	Portes, portiques et sas
	1.2 Hôtel de Ville	Accès à l'établissement ou l'installation
	1.2 Hôtel de Ville	Escaliers
	1.2 Hôtel de Ville	Ascenseurs, transports mécaniques
	1.2 Hôtel de Ville	Portes, portiques et sas
	1.2 Hôtel de Ville	Sanitaires
	1.2 Hôtel de Ville	Sanitaires
	10.3 Centre Social	Stationnement automobile
	11.8 Club House de la Boule Lyonnaise	Stationnement automobile
	13.1 Office du Tourisme	Chemins extérieurs
	13.1 Office du Tourisme	Accès à l'établissement ou l'installation
	13.1 Office du Tourisme	Accueil
	13.1 Office du Tourisme	Equipements et dispositifs de commande
	2.2 Salle Jean Soulom	Stationnement automobile
	2.4 Local Pétanque du Gaillou	Chemins extérieurs
	2.4 Local Pétanque du Gaillou	Sanitaires
	3.3 Centre de vacance du Bouret	Stationnement automobile
	4.4 Cinéma Le Rio	Accès à l'établissement ou l'installation
	4.4 Cinéma Le Rio	Escaliers
	4.4 Cinéma Le Rio	Portes, portiques et sas
4.4 Cinéma Le Rio	Equipements et dispositifs de commande	
4.4 Cinéma Le Rio	Sanitaires	
5.3 Local Galerie Peinture Pompidou	Portes, portiques et sas	
6.1 Eglise	Equipements et dispositifs de commande	
7.1 Maison du chêne	Stationnement automobile	
9.5 Crèche municipale	Stationnement automobile	

Année	Liste des ERP	Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en question
	9.6 Le Hameau des Cigales	Chemins extérieurs
	9.6 Le Hameau des Cigales	Stationnement automobile
	9.6 Le Hameau des Cigales	Portes, portiques et sas
	6.2 Presbytère	Chemins extérieurs
	6.2 Presbytère	Portes, portiques et sas
Année 1	10.1 Pole des Services Sociaux	Chemins extérieurs
	10.1 Pole des Services Sociaux	Escaliers
	10.1 Pole des Services Sociaux	Sanitaires
	10.1 Pole des Services Sociaux	Etablissements avec douches ou cabines
	10.3 Centre Social	Chemins extérieurs
	10.3 Centre Social	Escaliers
	10.3 Centre Social	Ascenseurs, transports mécaniques
	10.3 Centre Social	Sanitaires
	2.1 Maison de Quartier - Pey de Moun	Chemins extérieurs
	2.1 Maison de Quartier - Pey de Moun	Sanitaires
	2.2 Salle Jean Soulom	Chemins extérieurs
	2.2 Salle Jean Soulom	Sanitaires
	3.1 Camping la Civelle	Chemins extérieurs
	3.1 Camping la Civelle	Accès à l'établissement ou l'installation
	3.1 Camping la Civelle	Portes, portiques et sas
	3.1 Camping la Civelle	Equipements et dispositifs de commande
	3.1 Camping la Civelle	Sanitaires
	3.1 Camping la Civelle	Etablissements avec douches ou cabines
	3.2 Camping du Bouret	Chemins extérieurs
	3.2 Camping du Bouret	Portes, portiques et sas
	3.2 Camping du Bouret	Sanitaires
	8.1 Poste de secours Plage Centrale	Accès à l'établissement ou l'installation
	9.3 Ecole Primaire Saint-Exupéry	Chemins extérieurs
	9.3 Ecole Primaire Saint-Exupéry	Circulations intérieures horizontales
	9.3 Ecole Primaire Saint-Exupéry	Escaliers
	9.3 Ecole Primaire Saint-Exupéry	Portes, portiques et sas
	9.3 Ecole Primaire Saint-Exupéry	Sanitaires
	9.5 Crèche municipale	Chemins extérieurs
9.5 Crèche municipale	Portes, portiques et sas	
9.5 Crèche municipale	Sanitaires	
Année 2	11.4 Salle Omnisport - Nelson Paillou	Chemins extérieurs
	11.4 Salle Omnisport - Nelson Paillou	Circulations intérieures horizontales
	11.4 Salle Omnisport - Nelson Paillou	Escaliers
	11.4 Salle Omnisport - Nelson Paillou	Portes, portiques et sas
	11.7 Club house Rugby - Cyclo	Chemins extérieurs
	11.7 Club house Rugby - Cyclo	Portes, portiques et sas
	4.1 Bibliothèque-Ludothèque	Circulations intérieures horizontales
	4.1 Bibliothèque-Ludothèque	Escaliers
4.1 Bibliothèque-Ludothèque	Ascenseurs, transports mécaniques	

Année	Liste des ERP	Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en question	
	4.1	Bibliothèque-Ludothèque	Sanitaires
	5.1	Casino Municipal	Chemins extérieurs
	5.1	Casino Municipal	Escaliers
	5.1	Casino Municipal	Equipements et dispositifs de commande
	5.1	Casino Municipal	Sanitaires
Année 3	11.2	Stade du Bouret	Chemins extérieurs
	11.2	Stade du Bouret	Sanitaires
	11.2	Stade du Bouret	Etablissements recevant du public assis
	11.2	Stade du Bouret	Etablissements avec douches ou cabines
	11.3	Stade de Rugby	Chemins extérieurs
	11.3	Stade de Rugby	Escaliers
	11.3	Stade de Rugby	Portes, portiques et sas
	11.3	Stade de Rugby	Equipements et dispositifs de commande
	11.3	Stade de Rugby	Sanitaires
	11.3	Stade de Rugby	Etablissements avec douches ou cabines
	11.4	Salle Omnisport - Nelson Paillou	Equipements et dispositifs de commande
	11.4	Salle Omnisport - Nelson Paillou	Sanitaires
	11.4	Salle Omnisport - Nelson Paillou	Etablissements recevant du public assis
	11.6	Mur à gauche	Chemins extérieurs
	11.6	Mur à gauche	Escaliers
	11.6	Mur à gauche	Ascenseurs, transports mécaniques
	11.6	Mur à gauche	Sanitaires
	11.6	Mur à gauche	Etablissements avec douches ou cabines
	4.2	Salle Municipales et Salle Chabasse	Chemins extérieurs
	4.2	Salle Municipales et Salle Chabasse	Circulations intérieures horizontales
4.2	Salle Municipales et Salle Chabasse	Escaliers	
4.2	Salle Municipales et Salle Chabasse	Ascenseurs, transports mécaniques	
4.2	Salle Municipales et Salle Chabasse	Portes, portiques et sas	
4.2	Salle Municipales et Salle Chabasse	Equipements et dispositifs de commande	
4.2	Salle Municipales et Salle Chabasse	Sanitaires	
Année 4	5.4	Marché Couvert	Chemins extérieurs
	5.4	Marché Couvert	Sanitaires
	5.5	Mini Golf	Chemins extérieurs
	5.5	Mini Golf	Equipements et dispositifs de commande
	8;1	Poste de secours La Savane	Sanitaires
	8;1	Poste de secours La Savane	Etablissements avec douches ou cabines
	6.3	Cimetière Les Cyprés	Chemins extérieurs
	6.3	Cimetière Les Cyprés	Eclairage
Année 5	1.4	Maison Nismes	Chemins extérieurs
	1.4	Maison Nismes	Accès à l'établissement ou l'installation
	6.4	Cimetière Les Pins	Chemins extérieurs
	6.4	Cimetière Les Pins	Eclairage
Année 6	11.8	Club House de la Boule Lyonnaise	Chemins extérieurs
	11.9	Club House de Tennis	Chemins extérieurs

Année	Liste des ERP		Nature de l'action de mise en accessibilité envisagée pour l'ERP en question
	11.9	Club House de Tennis	Escaliers
	11.9	Club House de Tennis	Escaliers
	11.9	Club House de Tennis	Portes, portiques et sas
	11.9	Club House de Tennis	Equipements et dispositifs de commande
	11.9	Club House de Tennis	Sanitaires
	3.3	Centre de vacance du Bouret	Cheminements extérieurs
	3.3	Centre de vacance du Bouret	Portes, portiques et sas
	3.3	Centre de vacance du Bouret	Equipements et dispositifs de commande
	3.3	Centre de vacance du Bouret	Sanitaires
	3.3	Centre de vacance du Bouret	Etablissements comportant des locaux d'hébergement
	5.6	Arènes	Cheminements extérieurs
	5.6	Arènes	Sanitaires
	11.10	Mur à gauche Mairie	Cheminements extérieurs

**l'année en cours correspond aux travaux réalisés en 2015*

Synthèse Financière et fin de mise en accessibilité des ERP

Estimation financière de la mise en accessibilité									
Période 1			Période 2			Période 3			Total
Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	
122 600€	97 300€	228 900€	179 300€	89 300€	131 500€	- €	- €	- €	849 200 €

+ 56700€ de travaux sur l'année 2015

Elements de synthèse pour le calendrier prévisionnel de mise en accessibilité de vos établissements et installations

		Nombre d'établissements ou installations pour lesquels la mise en accessibilité est achevée dans l'année ou la période					
		1ère Catégorie	2ème Catégorie	3ème Catégorie	4ème Catégorie	5ème Catégorie	IOP
Période 1	Année 1	2	1	2	2	16	
	Année 2		1			2	
	Année 3		1	1		1	
Période 2	Année 4		1			2	1
	Année 5		1		1	3	1
	Année 6					5	
Période 3	Année 7						
	Année 8						
	Année 9						
	TOTAL	2	5	3	3	29	2

Table de concordance des numéros d'années et années réelles

Année N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Année Réelle	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025